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Аннотация. Статья посвящена изучению принципов осуществления процессов строительства инвестицион-

ных проектов в рамках EPC и EPCM–контрактов (далее – комплексные договоры). Также изучению особенностей 
применения комплексных договоров в Российской Федерации при осуществлении строительства крупных инве-
стиционных проектов в газовой и нефтяной промышленности. Выполнен сравнительный метод анализа особен-
ностей условий комплексных договоров с нормами Российского законодательства. Изучено действие условий 
при реализации на практике крупных инвестиционных проектов. Проведен анализ-сравнение принципов осу-
ществления процессов строительства инвестиционных проектов в рамках комплексных договоров Российского 
законодательства, эффективности их применения. На основе проведенного сравнительного анализа выявлены 
различия условий комплексных договоров и норм. Основные различия заключаются в наличии в условиях пер-
вых детализаций, позволяющих корректно закрепить ответственность сторон с помощью договорных отношений. 
Детализация затрагивает условия ответственности сторон за сроки выполнения работ, привлечение третьих лиц, 
удорожание стоимости осуществления инвестиционного проекта, качество выполняемых работ, комплектность и 
поставку оборудования, достоверность исходных данных для проектирования. Принципиальных противоречий 
между условиями договорных отношений не обнаружено. Нормы Российского законодательства и условия ком-
плексных договоров могут применяться совместно в договоре при условии соблюдения непротиворечивости.  
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Abstract. The article is devoted to the study of the principles of implementation of the processes of construction of 

investment projects within the framework of EPC and EPCM contracts (hereinafter referred to as complex agreements), it 
is also devoted to the study of the features of the application of complex agreements in the Russian Federation in the 
construction of large investment projects in the gas and oil industry. The article performs a comparative method of analy-
sis of the features of the terms of complex contracts with the norms of Russian legislation. The article studies the effect o f 
conditions when applied in practice in the implementation of large investment projects. The article analyzes and com-
pares the principles of implementation of the processes of construction of investment projects within the framework of 
complex contracts with Russian legislation, the effectiveness of their application in Russia. On the basis of the compara-
tive analysis, the article reveals the differences in the terms of complex contracts and the norms of Russian legislation. 
The main differences lie in the presence in the conditions of the first details, which make it possible to correctly fix the 
responsibility of the parties with the help of contractual relations. Detailing affects the terms of the responsibility of the 
parties for the timing of the work, the involvement of third parties, the rise in the cost of the investment project, the quality 
of the work performed, the completeness and supply of equipment, the reliability of the initial data for design. There are 
no fundamental contradictions between the terms of contractual relations. The norms of Russian legislation and the 
terms of complex contracts can be applied jointly in the contract, provided that consistency is observed.  

Keywords: EPC and EPCM contracts, investment project, construction, customer, contractor, subcontractor, con-
tractual relationship 

 
Различные формы комплексных догово-

ров, разновидностями которых являются мо-
дели EPC и EPCM-контрактов, являются 
проекционным направлением в развитии си-
стемы управления процессами строитель-

ства крупных инвестиционных проектов в 
России. Первый вид договорных отношений 
представляет собой модель договора, в рам-
ках которой подрядчик обеспечивает возве-
дение объекта капитального строительства 
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«под ключ», отвечая за выполнение всех ра-
бот, от концептуального инжиниринга, фи-
нансового планирования, технологического, 
базового, рабочего проектирования, и до 
ввода объекта в эксплуатацию, а также осу-
ществляет строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы, поставку оборудования. 
В отношении Российского гражданского пра-
ва – это комплексный документ, включающий 
в себя договор на выполнение строительно-
монтажных работ, на проектирование и изыс-
кания, поставки МТР и оборудования, пуско-
наладочные работы. Второй вид договорных 
отношений в разные периоды жизненного 
цикла инвестиционного проекта подразуме-
вает выполнение функций заказчика и гене-
рального подрядчика [2]. 

Прежде чем думать о контрактной страте-
гии нужно понимать, с каким заказчиком име-
ем дело [9]. Их два типа – профессиональ-
ный (сам знает, что строит, планирует экс-
плуатировать, знает тонкости подхода к пла-
нированию бизнес-процесса); непрофессио-
нальный (пассивный, не знает, как будут экс-
плуатировать, транзитер денежных средств) 
– нанимает экспертов, проверяющих каче-
ство оказанных услуг по комплексному дого-
вору. Технический заказчик был актуален, 
когда  государство выступало  кредитором, 
инвестором, заказчиком, застройщиком в од-
ном лице. Отсутствовала потребность в воз-
врате инвестиций и обосновании окупаемо-
сти. Государство являлось большим институ-
том, инвестор и кредитор фактически отсут-
ствовали. Это являлось аналогией EPCM- 
контрактинга. Были важны сроки и был важен 
продукт. Экономическая эффективность, ка-
чество используемых ресурсов не являлись 
важным аспектом. Все проекты были экстре-
мальные по сроку – вопрос количества раз-
личных ресурсов отсутствовал. Больше ин-
тересовал аспект детального разбиения всех 
работ, поставок, чем окупаемость инвести-
ций. 

В настоящее время предъявляются тре-
бования к применению новейших технологий, 
необходима цифровизация процессов реали-
зации всех этапов строительства, пусконала-
дочных работ крупных инвестиционных про-
ектов, масштабирование деятельности по 
управлению всеми процессами. Комплексные 

договоры остаются наиболее востребован-
ным типом контрактов в сфере строитель-
ства для всех участников процесса, от инве-
сторов до субподрядчиков. В международных 
проектах возрастает число комплексных до-
говоров на реализацию крупных инвестици-
онных проектов. Исследование их условий 
направлено на выявление особенностей 
принципов ведения работ по инвестицион-
ным проектам промышленного назначения в 
рамках указанных договоров. В России ана-
логом являются договоры «под ключ» [4]. 

Подход к реализации процессов строи-
тельства серьезно отличается у стран Запа-
да и России. Встречаются они в части объе-
мов, составов разделов, требований к про-
ектной и рабочей документации. Возникают 
многочисленные споры по поводу их разра-
ботки. Снизить вероятность возникновения 
данных ситуаций позволяет работа подряд-
чика по комплексному договору, совместно с 
проектным институтом. 

Существуют «усеченные» комплексные 
договоры, где для выполнения в целом или 
только части проектирования заказчик за-
ключает прямой договор с проектным инсти-
тутом, который не является субподрядчиком 
ЕРС-подрядчика. В данной модели могут 
возникнуть спорные ситуации из-за разделе-
ния ответственности [10]. Часто причиной 
споров выступает несвоевременное предо-
ставление исходных данных оборудования 
для подготовки рабочей документации проек-
тировщику. Исходные данные по такой схе-
ме, как правило, должен предоставлять 
именно ЕРС-подрядчик. В результате проек-
тировщик задерживает выдачу рабочей до-
кументации. 

Заказчик, в свою очередь, в данной ситу-
ации находится в невыгодном положении, так 
как спрос за своевременный ввод объектов в 
эксплуатацию находится в его зоне ответ-
ственности. По итогу не остается времени 
вести претензионную работу с проектным 
институтом в отношении выполненных не в 
срок процессов, и по отношению к подрядчи-
ку, который будет ссылаться на несвоевре-
менное получение рабочей документации. В 
таких проектах в договоре необходимо 
предусматривать четкие сроки выдачи ис-
ходных данных в адрес проектировщика и 



Строительство и архитектура 

Том 12 № 2 2022 Молодёжный вестник ИрГТУ 327 

 

включать условие о неустойках для подряд-
чика, в случае задержки выдачи рабочей до-
кументации, и иные способы разграничения 
ответственности участников процесса. 

Таким образом, вопрос осуществления 
работ по комплексным договорам имеет зна-
чительное влияние на качество строитель-
ства инвестиционного проекта в целом, 
начиная с выполнения подготовительного 
этапа, проектных работ, и создает повышен-
ные требования к экспертизе проектной, ра-
бочей, сметной документации заказчиком. 

В нефтехимической промышленности 
наблюдается дефицит подрядчиков с соот-
ветствующим опытом и необходимыми фи-
нансовыми показателями, способных взяться 
за осуществление крупных инвестиционных 
проектов. Из-за такого малого количества 
EPC-подрядчиков, обладающих необходи-
мыми знаниями, ресурсами и опытом в усло-
виях, когда EPC-подряд необходим, заказчи-
ки вынуждены искать новые способы работы, 
которые влекут увеличение рисков. 

В настоящее время практика прошлых 
времен неприменима. Сегодня важны: стои-
мостное управление сроками, аспекты ком-
петенций управляющих проектов. Ранее при 
реализации инвестиционных проектов все 
работы выполнялись параллельно, проводи-
лись изыскания, тут же начиналось проекти-
рование. Не закончив его, начинали подгото-
вительные работы, сдавали на главгосэкс-
пертизу проект, уже начинали основное 
строительство, проект переходил субподряд-
чикам, вносились в него изменения. В ре-
зультате очень дорогими выходили наклад-
ные расходы, возникала неконкурентоспо-
собность проектов. 

 По комплексным же договорам идет чет-
кая последовательность и завершѐнность 
процессов на каждом этапе. Примерная схе-
ма организации работ выглядит следующим 
образом: в процессе работает группа экспер-
товов-консультантов: концептуального инжи-
ниринга – 10 человек; изыскания, подготовка 
– 20 человек, базовое проектирование – 50 
человек [8]. Других участников проекта прак-
тически нет, во главе стоит один управляю-
щий. В результате этапы строительно-
монтажных и пусконаладочных работ выпол-
няются быстрее, с точки зрения управления 

проектом, это гораздо более выгодная схема. 
Стоимость оказывается дешевле и возврат 
инвестиций гарантирован, поскольку капи-
тальные расходы не превышены, ни целе-
вые, ни те, которые устанавливаются проек-
том. В правовых отношениях присутствует 
принцип презумпции компетенций, подрядчик 
должен учитывать все риски, которые могут 
возникнуть в процессе реализации инвести-
ционного проекта. 

Сопоставление основных условий EPC- и 
EPCM-контрактов и договоров «под ключ» 
выполняется на основании сравнительно 
анализа, в ходе которого сделан анализ за-
конодательства РФ и установленных принци-
пов комплексных договоров, основываясь на 
статье В. Е. Варавенко [1].  

В соответствии со ст. 704 ГК РФ работа 
выполняется иждивением подрядчика, пол-
ностью его силами и средствами, используя 
его материалы. В комплексных договорах 
этот принцип трактуется таким образом: под-
рядчик обязан предоставить оборудование, в 
том числе подлежащее монтажу на объекте, 
запасные части к нему, персонал, расходные 
материалы и материально-технические 
средства, всю документацию подрядчика, 
указанную в задании заказчика к договору, 
услуги, необходимые для выполнения всех 
видов работ, а также вопросы по устранению 
дефектов. При такой формулировке у под-
рядчика возникает больше ответственности.  

В тоже время в соответствии со ст. 706 ГК 
РФ подрядчик имеет право привлекать для 
выполнения работ субподрядные организа-
ции. Тогда он приобретает статус генераль-
ного подрядчика и несет ответственность за 
своевременность и надлежащее выполнение 
работ субподрядчиком перед заказчиком, а 
также за полную и своевременную оплату 
работ. При такой схеме отношений, если 
иное не предусмотрено договором, заказчик 
и субподрядчик не вправе предъявлять друг 
другу требования, основанные на ненадле-
жащем выполнении соответствующих обя-
занностей. По Российскому гражданскому 
законодательству данное взаимодействие 
ограничено. 

Общие условия комплексных договоров 
закрепляют возможность привлечения суб-
подрядных организаций для выполнения ра-



Ямпольская А. Я., Добышева Т. В. Особенности основных подходов к реализации крупных строительных … 

328 Молодёжный вестник ИрГТУ Том 12 № 2 2022 

 

бот, а также устанавливают ответственность 
подрядчика за действия субподрядчиков. 
Помимо этого, содержат дополнительные 
положения с рядом ограничений на привле-
чение субподрядчиков. Существуют их две 
категории: обычные и взаимозависимые лица 
заказчика. Заказчик вправе включить в осо-
бые условия комплексных договоров поло-
жения, устанавливающие порядок уведомле-
ния о привлечении обычных субподрядчиков: 
на подрядчика может быть возложена обя-
занность направлять заказчику в срок, до дня 
начала выполнения работ субподрядчиком, 
информацию о выборе субподрядной органи-
зации с необходимым обоснованием [7]. Об-
щие условия комплексных договоров уста-
навливают прямой запрет на передачу суб-
подрядчику всего объема работ, подлежаще-
го выполнению подрядчиком. 

Комплексные договоры более точно за-
крепляют условия договорной схемы привле-
чения субподрядных организаций. Ограниче-
ния субподрядных договоров заключаются не 
только в отношении объемов работ, но и в их 
видах. В особых условиях устанавливаются 
отдельные их виды, значения, устанавлива-
ющие границы выполнения объемов работ, 
не подлежащие передаче субподрядчику. За-
креплена процедура привлечения к выполне-
нию работ взаимозависимого субподрядчика. 
Подрядчик, в свою очередь, может выразить 
несогласие с привлечением данного субпод-
рядчика. Если заказчик гарантирует компен-
сацию подрядчику убытков, которые послед-
ний может понести вследствие ненадлежа-
щего выполнения работ назначенным суб-
подрядчиком, подрядчик будет обязан при-
влечь его. В свою очередь, заказчик имеет 
право на проведение расчетов с назначен-
ным субподрядчиком в том случае, если под-
рядчик не докажет правомерность задержки 
платежей в пользу такого субподрядчика [5]. 

В соответствии с Российским законода-
тельством риск несвоевременного выполне-
ния и завершения работ по договору строи-
тельного подряда возлагается на заказчика. 
Согласно ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан 
уведомить заказчика о возникновении обсто-
ятельств, препятствующих выполнению ра-
бот и приостановить их. Заказчик в таком 
случае предпринимает меры по устранению 

негативных последствий от действия таких 
обстоятельств. Возникает потребность в по-
ручении подрядчику выполнения дополни-
тельных работ, что приводит к увеличению 
цены договора согласно ст. 709, ст. 744 ГК 
РФ. Также заказчик может принять решение о 
прекращении работ с выплатой подрядчику 
компенсации и возмещении убытков (ст. 717 
ГК РФ) [3]. 

Вышеуказанные требования отличаются 
от условий комплексных договоров. Послед-
ние устанавливают следующее, если иное не 
предусмотрено договором: подрядчик про-
информирован обо всех рисках и иных об-
стоятельствах, которые могут повлиять на 
ход выполнения работ; подрядчик несет пол-
ную ответственность за обстоятельства, вли-
яющие на качество и своевременность вы-
полнения работ; подрядчик обязуется пред-
принять действия по устранению негативного 
эффекта от обстоятельств собственными си-
лами без изменения цены договора в боль-
шую сторону, в связи с возникновением 
непредвиденных осложнений. 

Твердая цена, устанавливаемая ком-
плексными договорами, не является неиз-
менной, а означает согласованную сумму за 
выполнение работ, закрепленную в договоре, 
и включает корректировки в соответствии с 
договором. Твердая цена не изменяется в 
сторону увеличения вследствие пересмотра 
объемов работ, подлежащих выполнению, 
стоимости материалов и оборудования, тру-
дозатрат. Она может быть скорректирована 
по основаниям, прямо указанным в договоре, 
в применимом законодательстве. При этом 
цена договора, помимо расчета затрат под-
рядчика и прогнозной прибыли, включает в 
свою структуру резервную сумму, которая 
необходима для приобретения оборудова-
ния, материалов, услуг, стоимость которых 
установить на момент заключения договор-
ных отношений невозможно. Резерв расхо-
дуется только по специальному распоряже-
нию заказчика. Также в цену закладывается 
так называемая премия за риск [6].  

По результатам сравнительно правового 
анализа договоров на основе законодатель-
ства РФ и установленных принципов ком-
плексных договоров, регулирующих обяза-
тельства сторон, можно сделать вывод об 
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отсутствии принципиальных противоречий 
между условиями договорных отношений, 
что свидетельствует о возможности приме-
нения условий комплексных договоров в со-
четании с нормами Российского законода-
тельства. 

Отличия между условиями комплексных 
договоров и нормами ГК РФ заключаются в 
степени детализации регулирования взаимо-
действия сторон. Первые содержат более 
подробные требования к действиям сторон 
по выполнению обязательств. 

В случае возникновения спорных ситуа-
ций между содержанием комплексных дого-
воров и ГК РФ руководствоваться следует 
условиями, соответствующими комплексным 
договорам, так как они более подробно опи-
сывают процессы взаимодействия и закреп-
ляют ответственность, если иное не преду-
смотрено заключенным договором. Общие 
условия комплексных договоров развивают и 
дополняют требования Российского законо-
дательства. 

В стандартной схеме договорных отно-
шений после проведения тендеров и опреде-
ления подрядчика, приступая к работам, по-
следний начинает предъявлять замечания к 
выполненным другими подрядчиками рабо-
там и требует включения в договор стоимо-
сти дополнительных работ.  

Таким образом, строительство крупных 
инвестиционных проектов требует распро-
странения на него условий комплексных до-
говоров, используя ст. 1210 ГК РФ, в соот-
ветствии с которой становится возможным 
выбрать материальное право в целом для 
договора и для его отдельных частей. Кор-
ректный выбор применимого права является 
средством, позволяющим сторонам договор-
ных отношений избежать конфликта между 
договорными условиями и нормами россий-
ского законодательства, с одной стороны, и 

сохранить режим комплексных договоров – с 
другой. 

Правительством Российской Федерации 
распоряжением № 1546-р от 11.06.2020 
утвержден план мероприятий в области ин-
жиниринга и промышленного дизайна, кото-
рый включает в себя меры поддержки 
EPC(M)-подрядчиков: 

• подготовку предложений по стимули-
рованию локализации в России лучших зару-
бежных практик и представительств зару-
бежных лидеров индустрии инжиниринга и 
промышленного дизайна; 

• подготовку предложений о дополнении 
перечнем кодов ОКВЭД2 и ОКПД2, соответ-
ствующими видами инжиниринговой дея-
тельности, актов Правительства Российской 
Федерации, регулирующих вопросы отбора 
инвестиционных проектов; 

• подготовку предложений по выпуску 
инжиниринговых облигаций для финансиро-
вания EPC-проектов на российском и экс-
портных рынках. 

В настоящее время наблюдается увели-
чение количества комплексных договоров в 
Российской Федерации в промышленном и 
транспортном строительстве. Крупные про-
изводители оборудования ищут проектные 
организации, в связи с нехваткой инжинирин-
говых подразделений, которые способны 
конкурировать в современных рыночных 
условиях. Общему поднятию уровня развито-
сти выполнения работ по комплексному до-
говору будет способствовать повышение 
квалификации компаний на среднем уровне. 
То есть каждая из них  будет выполнять ком-
плекс работ «под ключ» в своей сфере. Та-
ким образом появится высококвалифициро-
ванный подрядчик, способный выполнять ра-
боты по инвестиционным проектам, начиная 
с изысканий и заканчивая вводом объектов в 
эксплуатацию. 
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